



octubre-2020						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

noviembre-2020						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

diciembre-2020						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

enero-2021						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

febrero-2021						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

marzo-2021						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

abril-2021						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

mayo-2021						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

C	N	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
	A	Planificación del proceso de acreditación			
	1	Planificación de las acreditaciones a realizar durante el curso y revisión de criterios	Vicerrector	13-10-2020	23-10-2020
	2	Informe, si procede, de COMACA	COMACA		
	3	Aprobación, si procede, del Consejo de Gobierno	CG		
	B	Designación de las Comisiones de Autoevaluación			
	4	Petición de designación de las Comisiones	Vicerrector	27-10-2020	27-10-2020
	5	Propuestas de miembros de las Comisiones	Decano/Direct	28-10-2020	10-11-2020
	6a	Nombramiento de las Comisiones	Rector	11-11-2020	16-11-2020
	6b	Notificación de las Comisiones	Rectorado	17-11-2020	20-11-2020
	C	Documentación y evidencias para la acreditación			
	7	Elaboración de documentación y evidencias de acreditación	OCE	23-11-2020	19-01-2021
	D	Elaboración del informe de autoevaluación			
	8	Constitución de las Comisiones de Autoevaluación	ComAutoev	23-11-2020	27-11-2020
	9	Elaboración del informe previo de autoevaluación (apoyo OCE)	ComAutoev	30-11-2020	23-03-2021
	10	Publicación del informe previo de autoevaluación	ComAutoev	24-03-2021	24-03-2021
	11	Periodo de observaciones, sugerencias y alegaciones de la comunidad universitaria	ComAutoev	24-03-2021	30-03-2021
	12	Revisión propuestas y elaboración informe final de autoevaluación	ComAutoev	31-03-2021	12-04-2021
	E	Aprobación solicitud y envío del informe de autoevaluación			
	13	Propuesta solicitud de renovación de acreditación del Centro	Org Centros	13-04-2021	19-04-2021
	14	Procesado aplicación informática y revisión de la solicitud/informe autoevaluación	OCE-OP-Vic	20-04-2021	28-04-2021
	15	Informe de COMACA sobre solicitud de renovación acreditación	COMACA	29-04-2021	07-05-2021
	16	Acuerdo solicitud de renovación de la acreditación CG	CG	29-04-2021	07-05-2021
	17	Envío informe de autoevaluación a la ANECA	Vicerrector	17-05-2021	17-05-2021

	TÍTULOS A RENOVAR	Plan	Centro	Panel	Rama
	Máster Universitario en Ingeniería Industrial	852M	EMDUR	1 UR	IA
	Máster Universitario en Musicología	654M	EMDUR	2 UR	AH
	Máster Universitario en Ingeniería Agronómica	854M	EMDUR	3 UR	IA
	Grado en Ingeniería Agrícola	802G	FCT	3 UR	IA