



febrero-2021						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28

marzo-2021						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

abril-2021						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

mayo-2021						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

junio-2021						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

julio-2021						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

agosto-2021						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

septiembre-2021						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

C	N	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
	A	Planificación del proceso de acreditación			
	1	Planificación de las acreditaciones a realizar durante el curso y revisión de criterios	Vicerrector	13-10-2020	23-10-2020
	2	Informe, si procede, de COMACA	COMACA		
	3	Aprobación, si procede, del Consejo de Gobierno	CG		
	B	Designación de las Comisiones de Autoevaluación			
	4	Petición de designación de las Comisiones	Vicerrector	08-02-2021	08-02-2021
	5	Propuestas de miembros de las Comisiones	Decano/Direct	09-02-2021	26-02-2021
	6	Nombramiento y notificación de las Comisiones	Rector	01-03-2021	12-03-2021
	C	Documentación y evidencias para la acreditación			
	7	Elaboración de documentación y evidencias de acreditación	OCE	22-03-2021	21-05-2021
	D	Elaboración del informe de autoevaluación			
	8	Constitución de las Comisiones de Autoevaluación	ComAutoev	15-03-2021	19-03-2021
	9	Elaboración del informe previo de autoevaluación (apoyo OCE)	ComAutoev	22-03-2021	25-06-2021
	10	Publicación del informe previo de autoevaluación	ComAutoev	28-06-2021	28-06-2021
	11	Periodo de observaciones, sugerencias y alegaciones de la comunidad universitaria	ComAutoev	29-06-2021	04-07-2021
	12	Revisión propuestas y elaboración informe final de autoevaluación	ComAutoev	05-07-2021	07-07-2021
	E	Aprobación solicitud y envío del informe de autoevaluación			
	13	Propuesta solicitud de renovación de acreditación del Centro	Org Centros	08-07-2021	16-07-2021
	14	Procesado aplicación informática y revisión de la solicitud/informe autoevaluación	OCE-OP-Vic	19-07-2021	30-07-2021
	15	Informe de COMACA sobre solicitud de renovación acreditación	COMACA	01-09-2021	10-09-2021
	16	Acuerdo solicitud de renovación de la acreditación CG	CG	01-09-2021	10-09-2021
	17	Envío informe de autoevaluación a la ANECA	Vicerrector	13-09-2021	13-09-2021
	F	Visita de expertos, solicitud y resolución de renovación			

	TÍTULOS A RENOVAR	Plan	Centro	Panel	Rama
	Grado en Ingeniería Mecánica	803G	ETSII	6 UR	IA
	Grado en Ingeniería Eléctrica	804G	ETSII	6 UR	IA
	Grado en Ingeniería Electrónica Industrial y Automática	805G	ETSII	6 UR	IA