



CALENDARIO PARA LA PLANIFICACIÓN DOCENTE DEL CURSO 2013-14

(Aprobado por la Comisión Académica de la Universidad de La Rioja, el 27 de febrero de 2013)

| Actividad | Plazo |
|--|--|
| 1ª Fase: Estructura de titulaciones por asignaturas | Del 8 de febrero al 1 de marzo de 2013 |
| Revisión de la estructura por Centros y Departamentos | Del 8 al 14 de febrero de 2013 (14 h.) |
| Correcciones de la estructura tras la revisión y elaboración de la propuesta definitiva | Del 15 al 18 de febrero de 2013 |
| Informe de la Comisión Académica de la UR | Del 20 al 27 de febrero de 2013 |
| Aprobación de la estructura por el Consejo de Gobierno | Del 27 febrero al 1 de marzo de 2013 |
| 2ª Fase: Fichas de asignaturas | Del 4 al 27 de marzo de 2013 |
| Preparación y envío de documentación del proceso a Centros | Del 4 al 5 de marzo de 2013 |
| Revisión, procesado y aprobación fichas asignaturas por Centros | Del 6 al 26 de marzo de 2013 |
| Cierre de la edición de fichas en la aplicación | 27 de marzo de 2013 (14 h.) |
| 3ª Fase: Guías docentes | Del 8 de abril al 31 de enero de 2014 |
| Revisión y actualización de las guías docentes por los profesores responsables | Del 8 de abril al 3 de mayo de 2013 |
| Cierre de la edición de guías en la aplicación para revisión por Directores (14 h.) | 3 de mayo de 2013 (14 h.) |
| Revisión de guías por los Directores de Estudio | Del 6 al 16 de mayo de 2013 |
| Corrección de guías tras la revisión por Directores previa apertura selectiva de las guías solicitadas | Del 17 al 21 de mayo de 2013 |
| Cierre de la edición de guías en la aplicación para informe y aprobación | 21 de mayo de 2013 (14 h.) |
| Informe por las Comisiones Académicas de Centro | Del 22 al 24 de mayo de 2013 |
| Aprobación por las Juntas de Centro | Del 27 al 30 de mayo de 2013 |
| Corrección guías conforme al acuerdo aprobación previa apertura selectiva de las guías solicitadas | Del 31 de mayo al 3 de junio de 2013 |
| Cierre definitivo de la edición de las guías docentes en la aplicación | 3 de junio de 2013 (14 h.) |
| 1.ª Trabajos de preparación y publicación de guías docentes | Del 4 al 14 de junio de 2013 |
| 2.ª Publicación de guías docentes (actualización de contrataciones) | Del 2 al 13 de septiembre de 2013 |
| 3.ª Publicación de guías docentes (actualización de contrataciones) | Del 20 al 31 de enero de 2014 |
| 4ª Fase: Cronogramas | Del 3 de junio al 6 de septiembre de 2013 |
| Elaboración de los cronogramas de las asignaturas | Del 3 de junio al 15 de julio de 2013 |
| Revisión de cronogramas por los Directores de Estudio | Del 16 al 22 de julio de 2013 |
| Informe por las Comisiones Académicas | Del 24 al 26 de julio de 2013 |
| Aprobación por las Juntas de Centro | Del 29 al 31 de julio de 2013 |
| Publicación de cronogramas en el aula virtual | Del 2 al 6 de septiembre de 2013 |