



diciembre-2022						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

enero-2023						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

febrero-2023						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

marzo-2023						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

abril-2023						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

mayo-2023						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

junio-2023						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

julio-2023						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

C	N	Descripción	Responsable	Inicio	Fin
	<b>A</b>	<b>Planificación del proceso de acreditación</b>			
	1	Planificación de las acreditaciones a realizar durante el curso y revisión de criterios	Vicerrector	24-11-2022	30-11-2022
	2	Informe, si procede, de COMACA	COMACA		
	3	Aprobación, si procede, del Consejo de Gobierno	CG		
	<b>B</b>	<b>Designación de las Comisiones de Autoevaluación</b>			
	4	Petición de designación de las Comisiones	Vicerrector	01-12-2022	01-12-2022
	5	Propuestas de miembros de las Comisiones	Decano/Direct	02-12-2022	15-12-2022
	6	Nombramiento de las Comisiones y notificación a los miembros	Rector	19-12-2022	23-12-2022
	<b>C</b>	<b>Documentación y evidencias para la acreditación</b>			
	7	Elaboración de documentación y evidencias de acreditación	VCAC-OP-OCE	09-01-2023	24-02-2023
	<b>D</b>	<b>Elaboración del informe de autoevaluación</b>			
	9	Elaboración del informe previo de autoevaluación	ComAutoev	27-02-2023	08-06-2023
	10	Publicación del informe previo de autoevaluación	ComAutoev	13-06-2023	13-06-2023
	11	Periodo de observaciones, sugerencias y alegaciones de la comunidad universitaria	ComAutoev	14-06-2023	20-06-2023
	12	Revisión propuestas y elaboración informe final de autoevaluación	ComAutoev	21-06-2023	23-06-2023
	<b>E</b>	<b>Aprobación solicitud y envío del informe de autoevaluación</b>			
	13	Propuesta solicitud de renovación de acreditación del Centro	Org Centros	26-06-2023	30-06-2023
	14	Procesado aplicación informática y revisión de la solicitud/informe autoevaluación	OCE-OP-Vic	03-07-2023	14-07-2023
	15	Informe de COMACA sobre solicitud de renovación acreditación	COMACA	17-07-2023	28-07-2023
	16	Acuerdo solicitud de renovación de la acreditación CG	CG	17-07-2023	28-07-2023
	17	Envío informe de autoevaluación a la ANECA	Vicerrector	31-07-2023	31-07-2023
	<b>F</b>	<b>Visita de expertos, solicitud y resolución de renovación</b>			
	18	ANECA-Formación de paneles y evaluación previa	ANECA		

	TÍTULOS A RENOVAR	Plan	Centro	Panel	Rama
	Programa de Doctorado en Educación y Psicología	283D	EMYDUR		